

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	<u>Datum:</u> 3.12.2025 <u>Beginn:</u> 16:00 <u>Ende:</u> 16:45 <u>Raum:</u> EUP G111
Protokollführer: Noah K Wilczek-Sowa Abwesend: /	<u>Protokollnummer:</u> 8 <u>Coachingtermin:</u> 3.12.2025 – Weekly Meeting 8

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Slimani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Weekly Präsentation Gruppe 1
Top 3	Weekly Präsentation Gruppe 2
Top 4	Nachbesprechung

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus: grün
- 34 Stunden geleistet
- Login und Registrier-Feature
- Einblick ins Projekt/Webseite und ihre Bedienung

Kunde:

- Hatte keine Fragen, wirkte vom Projekt bisher überzeugt
- Zu Klarstellung, dass User Storys bis zu den Feiertagen durch sein sollen und Projektabgabe im Januar nochmals betont

Ergebnisse der Sitzung:

- Ersteindruck einer präsentierfähigen Seite für den Kunden
- Datenbankanbindung bis nächste Woche geplant
- Suchfunktion erweitern und vorstellen
- User-Stories weiter abarbeiten

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Implementierung Datenbank	Alle	3.12 – 11.12
Userstorys abarbeiten	Alle	3.12 – 11.12
Außerordentliches Meeting	Alle	07.12 – 18:00

03.12.2025, Noah K. Wilczek-Sowa

Anlage: