

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	<u>Datum:</u> 05.11.2025 <u>Beginn:</u> 16:00 <u>Ende:</u> 16:45 <u>Raum:</u> EUP G111
Protokollführer: Georgij Seidler Abwesend: /	<u>Protokollnummer:</u> 4 <u>Coachingtermin:</u> 05.11.2025 – Weekly Meeting 4

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Slimani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 1
Top 3	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 2
Top 4	Nachbesprechung

### Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

#### Projektmanagement:

- Projektstatus: Gelb
- Zwei Seiten fehlen noch – Login und Admin Panel
- 36 Stunden geleistet
- User Stories in Git eingepflegt und den Meilensteinen zugeordnet
- Design von Seiten nach Kundenwunsch angepasst

#### Kunde:

- Erstmal zufrieden mit unseren Style Änderungen

### Ergebnisse der Sitzung:

- Fertigstellung der fehlenden HTML Seiten geplant
- Design der Datenbank für die nächsten Wochen geplant
- Bedarf der besseren Organisation von außerordentlichen Meetings festgestellt
- Meilensteine sollen an die 3 Sprints besser angepasst werden

**Action List**

Was?	Wer?	Wann?
Fertigstellung der fehlenden HTML Seiten	Alle	05.11. - 8.11.
Meilensteine sollen an die 3 Sprints besser angepasst werden	Alle	05.11. - 12.11.
Beginn der Entwicklung der Datenbank	Alle	05.11. - 12.11.
Außeroedentliches Meeting	Alle	09.11. - 16:30

5.11.2025, Georgij Seidler

C. Carlhoff

Weekly\_Meeting\_4-  
Sprint\_Review\_1.ppt**Anlage:**