

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 17.12.25 Beginn: 16:00 Ende: 16:45 Raum: EUP G111
Protokollführer: Jonas Schulz Abwesend: /	Protokollnummer: 10 Coachingtermin: 17.12.2025 - 10

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Silmani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Projektstatus (Gantt, Burndown)
Top 2	Umgesetzte User Stories
Top 3	Sprint Review (+ Showcase Zwischenstand)

### Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektstatus:

- Gelb
- Insgesamt 35 Arbeitsstunden
- User Stories sind bis Januar abgearbeitet

User Stories:

- *Es wurden weitere User-Stories umgesetzt bzw. abgearbeitet, wie der Aufruf vom geschützten Bereich, Aufruf der Startseite, Elternteil registrieren und anmelden können sowie Schülern Aufgaben, Erläuterungen bzw. Beispiele zu Verfügung stellen können*

Sprint Review:

- *Hauptfeatures wurden umgesetzt (Tasks, Darkmode, Suchfunktion)*
- *Einige Feinheiten fehlen aufgrund fehlerhafter Planung (werden nun fertig umgesetzt, siehe Zeitplan)*
- *Geplante Features mussten vernachlässigt werden*

### Ergebnisse der Sitzung:

- Ab jetzt: Restliche Umsetzung der User Stories (Zeitplan!)

**Action List**

Was?	Wer?	Wann?
Letzten offenen User Stories abarbeiten	alle	03.01.2026
Testen	alle	06.01.2026
Dokumentation u. Abschlusspräsentation erstellen	alle	03.01.2026

17.12.2025, Jonas Schulz

**Anlage:** Präsentationsfolien

*Bitte beachten Sie, dass dem Protokoll immer auch die vorgestellten **unkorrigierten** Foliensätze angefügt werden müssen. Fehlende Folien führen zu einem nicht genehmigten Protokoll!*