

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 29.10.2025 Beginn: 15:30 Ende: 16:45 Raum: EUP G111
Protokollführer: Timo Hess Abwesend: /	Protokollnummer:3 Coachingtermin: 29.10.2025 – Weekly Meeting 3

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Slimani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Bericht der Product Owner – Vorstellung unserer zweiten Woche
Top 3	Vorstellung der zweiten Woche der anderen Gruppe
Top 4	Nachbesprechung

### Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

#### Projektmanagement:

- Projektstatus: Grün
- Aufgaben verteilt, Zeiten eingehalten, Burndownchart und Gantt Diagramm vorhanden.
- User Stories wurden zu sämtlichen Anforderungen erstellt
- Vorstellung erster Website Elemente

#### Gruppe 2

- Projektstatus Grün: Mehr geschafft als vorgenommen.
- Arbeitszeit: Burndownchart und Gantt Diagramm vorhanden.
- Zeitaufwand: ~ 3 Stunden diese Woche

#### Kunde:

- Elternbereich design spricht am meisten zu.

### Ergebnisse der Sitzung:

- User Stories werden im Git gepflegt
- Design des Elternbereich als Orientierung nutzen

#### Gruppe 2:

- Grundgerüst Style Guide gerecht machen
- Mit Backend Entwicklung beginnen.

**Action List**

Was?	Wer?	Wann?
User Stories einpflegen	Alle	29.10. - 05.11.
Website CSS anpassen	Alle	29.10. - 05.11.

29.10.2025, Timo Hess

C. Carlhoff

**Anlage:** Weekly-Meeting 3.pptx