

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	<u>Datum:</u> 19.11.2025 <u>Beginn:</u> 16:00 <u>Ende:</u> 16:45 <u>Raum:</u> EUP G111
Protokollführer: Joshua Kortyka Abwesend:/	<u>Protokollnummer:</u> 6 <u>Coachingtermin:</u> 12.11.2025 – Weekly Meeting 6

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Slimani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 1
Top 3	<i>Sprint-Review und Präsentation Gruppe 2</i>
Top 4	<i>Nachbesprechung</i>

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus in Ampelfarben
 - Gelb
- Erledigte UserStories als erledigt eintragen
- Zeitaufwand diese Woche: 25 Stunden
- Erstes Design der Datenbank
- Neue Anforderungen: nur Suchfunktion neu
- Vorstellung Datenbankrelationen

Ergebnisse der Sitzung:

- Mit dem Aufsetzen der Datenbank anfangen
- Ermöglichen der neu Angeforderten Suchfunktion
- Implementieren erster SQL Queries

Kunden:

- Keine Fragen

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Aufsetzen Datenbank	Alle	26.11
Ermöglichen Neuer Anforderungen	Alle	26.11
Wöchentliches Meeting	Alle	23.11 18:00Uhr

19.11.2025, Joshua Kortyka

C. Carlhoff



Weekly-Meeting_6.p
ptx

Anlage: Präsentationsfolien