

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 26.11.2025 Beginn: 16:00 Ende: 16:45 Raum: EUP G111
Protokollführer: Carlos Quispe Abwesend: /	Protokollnummer:7 Coachingtermin: 12.11.2025 – Weekly Meeting 7

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Slimani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 1
Top 3	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 2
Top 4	Nachbesprechung

### Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus: grün
- 35 Stunden geleistet
- Übersicht Meilenstein
- Datenbanken in diese Woche

Kunde:

- Was hat im Team gut funktioniert? Gab es Probleme?
- Aufgaben erledigt / nicht erledigt
- Zu wenig Zeit investiert/ fleißig

### Ergebnisse der Sitzung:

- Umstieg auf **Laravel**
- Datenbank fast fertiggestellt
- Backend bis nächste Woche geplant
- User Stories werden bearbeitet
- Sicherheit und Architektur ebenfalls fast fertig
- Meilenstein abgeschlossen

**Action List**

Was?	Wer?	Wann?
Implementierung Backend	Alle	19.11 – 26.11
Userstorys abarbeiten	Alle	19.11 – 26.11
Außerordentliches Meeting	Alle	30.11 – 18:00

26.11.2025, Carlos Quispe

C. Carlhoff

Weekly-Meeting\_7.  
pdf**Anlage:**