

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	<u>Datum:</u> 12.11.2025 <u>Beginn:</u> 16:00 <u>Ende:</u> 16:45 <u>Raum:</u> EUP G111
Protokollführer: Mohammed Slimani Abwesend: /	<u>Protokollnummer:</u> 5 <u>Coachingtermin:</u> 12.11.2025 – Weekly Meeting 5

Rolle	Name
Product Owner	Noah Wilczek, Timo Hess
Scrum Master	Carlos Quispe
Quality Manager	Joshua Kortyka, Mohammed Slimani
Tech Lead	Georgij Seidler, Jonas Schulz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 1
Top 3	Sprint-Review und Präsentation Gruppe 2
Top 4	Nachbesprechung

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus: Gelb
- 30 Stunden geleistet
- Übersicht Meilenstein
- Datenbanken in diese Woche

Ergebnisse der Sitzung:

- Anfangen mit Datenbanken
- Erste Einsicht der Datenbanken
- Fehlende Webdesign fertig

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Datenbanken	Alle	12.11 – 15.11
Fertigung fehlenden Webseiten	Alle	12.11 – 15.11
Außerordentliches Meeting	Alle	16.11 – 18:30

12.11.2025, Mohammed Slimani

C. Carlhoff

Anlage: Weekly-Meeting 5.pptx